Tähtajalised võtted	Punktid ⁻	Гähtaeg	1. etapp	2. etapp	3. etapp	4. etapp	5. etapp	6. etapp	7. etapp	Tegija
Koodirepositoorium	1	1	1							Steven
Prototüüp	3	1	3							Koos
Projektiplaan	5	1	5							Koos
Testkeskkond	5	2		5						Steven
Päringute arvu ja mahu piiramine	6	6						6	5	Koos
Automaattestid	6	6						6		Koos
Jõudlustestid	6	6						6	5	Koos
Lihtsad võtted				, ,				,	,	
Andmete salvestamine andmebaasi	1	4		1.4						Steven
Andmebaasi andmete esitamine	1	4		1.4						Steven
Agregeeritud andmete esitamine	1	4		1.4						Steven
Kasutajale "vastamine" JavaScriptiga	1	4		1.4						Mariana
Leheosade hilisem laadimine	1	4		1.4						Mariana
Rakendusesisene abiinfo	1	4		1.4		1				Mariana
AJAX viited	1	4			1.2					Steven
XML-põhiste keelte kooskasutus	1	4								
Meldimise järel kasutaja soovitud leht	1	4			1.2					Mariana
CDN failide test	1	4								
Automaatteavitus	1	4								
Faililaadimisevorm	1	4								
Keskmise keerukusega võtted				,		,			•	•
Andmete surumine	3	4				3				Steven
Pangalingi kasutamine	3	4			3.6					Steven
Autentimine (Facebook, Google)	3	4			3.6					Mariana
AJAX kasutamine	3	4				3				Steven
Veebilehel sisu esitamine kaardil	3	4					2.4			Mariana
Võrguühenduseta kasutatav	3	4		4.2						Mariana
Mitmekeelne kasutajaliides	3	4			3.6					Mariana
Autoriseerimine (meldinute sisu)	3	4			3.6					Mariana
Otsingumootori optimeerimine	3	4				3				Koos
Keerukamad võtted										
Autentimine (ID-kaart või Smart ID)	6	4								

Külastajate statistika kogumine	6	4	ĺ							
Kontrollid		•			•	•	•	•	,	,
(X)HTML kehtivus	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
CSS kehtivus	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
Kujundus, sisu ja loogika eraldatud	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
WCAG 2.0	0.5-2	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Veebilehitsejate tugi	0.5-1	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Aknasuuruste tugi	0.5-1	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Head praktikad	3	alates 2		3	3	3	3	3	3	Koos
Kokku:			9	29.6	28.8	22	14.4	30	12	145.8