Tähtajalised võtted	Punktid T	ähtaeg 1. eta	pp 2. etapp	3. etapp	4. etapp	5. etapp	6. etapp	7. etapp	Tegija
Koodirepositoorium	1	1	1						Steven
Prototüüp	3	1	3						Koos
Projektiplaan	5	1	5						Koos
Testkeskkond	5	2	5						Steven
Päringute arvu ja mahu piiramine	6	6					6		Koos
Automaattestid	6	6					6		Koos
Jõudlustestid	6	6					6		Koos
Lihtsad võtted			, ,		,	,	,		,
Andmete salvestamine andmebaasi	1	4	1.4						Steven
Andmebaasi andmete esitamine	1	4	1.4						Steven
Agregeeritud andmete esitamine	1	4	1.4						Steven
Kasutajale "vastamine" JavaScriptiga	1	4	1.4						Steven
Leheosade hilisem laadimine	1	4	1.4						Steven
Rakendusesisene abiinfo	1	4	1.4						Steven
AJAX viited	1	4		1.2					Mariana
XML-põhiste keelte kooskasutus	1	4							
Meldimise järel kasutaja soovitud leht	1	4	1.4						Steven
CDN failide test	1	4							
Automaatteavitus	1	4							
Faililaadimisevorm	1	4							
Keskmise keerukusega võtted									
Andmete surumine	3	4			3				Steven
Pangalingi kasutamine	3	4		3.6					Steven
Autentimine (Facebook, Google)	3	4		3.6					Steven
AJAX kasutamine	3	4		3.6					Mariana
Veebilehel sisu esitamine kaardil	3	4				2.4			Mariana
Võrguühenduseta kasutatav	3	4		3.6					Mariana
Mitmekeelne kasutajaliides	3	4		3.6					Mariana
Autoriseerimine (meldinute sisu)	3	4	4.2						Steven
Otsingumootori optimeerimine	3	4			3				Koos
Keerukamad võtted		•	•		•	,	•	,	•
Autentimine (ID-kaart või Smart ID)	6	4							

Külastajate statistika kogumine	6	4					l		l	
Kontrollid								•		1
(X)HTML kehtivus	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
CSS kehtivus	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
Kujundus, sisu ja loogika eraldatud	2	alates 2		2	2	2	2	2	2	Koos
WCAG 2.0	0.5-2	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Veebilehitsejate tugi	0.5-1	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Aknasuuruste tugi	0.5-1	alates 2		1	1	1	1	1	1	Koos
Head praktikad	3	alates 2		3	3	3	3	3	3	Koos
Kokku:			9	31	31.2	18	14.4	30	12	145.6